

令和元年台風第19号災害 査定計画表(案)

査定 No	日程	申請書類提出期限 (目論見書等)	実査・ 机上の別	班編成		査定受検 予定箇所数	備考
				査定班	事務班		
1	11月12日(火)～15日(金)	11月6日(水)	実査	1		7	うち1箇所は台風第19号以外の被災箇所
2	12月9日(月)～13日(金)	11月29日(金)	全机上	7	7	500	3,000万円以下の応急本工事はこの週で全箇所受検
3	12月16日(月)～20日(金)	12月6日(金)	全机上	7	7	500	
4	12月23日(月)～27日(金)	12月13日(金)	全机上	7	7	470	
5	1月6日(月)～10日(金)	12月20日(金)	実査	8	3	160	3,000万円以上の応急本工事はこの週で全箇所受検
6	1月14日(火)～17日(金)	12月27日(金)	実査	8	3	120	
7	1月20日(月)～24日(金)	1月10日(金)	実査	8	3	160	
8	1月27日(月)～31日(金)	1月17日(金)	実査	8	3	111	改良復旧事業はこの週で受検
			合計			2028	