
令和元年台風第19号災害 査定計画表 案 2019.10.31時点 変更の可能性有
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査定No1 実査 1

査定No2 2

査定No3 3

査定No4 4

査定No5 5

査定No6 6

査定No7 7

査定No8 実査：改良復旧 8

現場立会

測量設計 2 3 4 5 6 7 8

写真業務 2 3 4 5 6 7 8

実施測量設計

査定

目論見書・資料提出最終期日and委託業者最終期日。番号は査定Noを表す

＊１．完成した箇所から随時提出。

＊２．優先度は各担当者と協議し決めていく。佐久市の大半は査定No2～No４で受験の可能性大。

＊３．11月６日までに被災規模（延⾧、幅員、法⾧等）、復旧工法を市役所各担当者に報告する。目的は災害報告最終資料の作成

＊４．査定までに被災写真を間に合わせる（受験者は市役所担当なので写真内容はよく協議して下さい）

1月

査定 内容

机上査定

3000万以下

実査

3000万以上

10月 11月 12月


